Inwestycje realizowane przez PPK Sp. z 0. 0. w 2026 r.

KWOTA ZAMOWIENIA

GMINA/ MIEJSCOWOSC INWESTYCJA TERMIN WYKONANIA ZGODNIE Z UMOWA STAN ZAAWANSOWANIA
MIASTO
(BRUTTO)
Opracowanie dokumentacji projektowo-
Biafy Dunajec kostztor.ysovtlej ZWI.QzanEJ z budowa ) marzec 2027 31180 Trwaja prace projektowe, koncepcyjne oraz zwigzane z uzgadnianiem
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami trasy.
do budynkéw przy ulicy Za Torem
Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zwigzanej z budowa Trwaja prace projektowe, koncepcyjne oraz zwigzane z uzgadnianiem
Biaty Dunajec kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami grudzien 2027 72570 ap proj ! tp:a? 3 g
do budynkéw przy ulicy Mitosnikéw y:
Podhala
GMINA BIALY - P
Opracowanie dokumentacji projektowo-
DUNAIJEC A .
kosztorysowej zwigzane; z budowa Trwaja prace projektowe, koncepcyjne oraz zwigzane z uzgadnianiem
Biaty Dunajec kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami grudzien 2027 67 650 1ap proJ ! tpra? 3 &
do budynkdéw przy ulicy Tadeusza V-
Kosciuszki
Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zwigzane; z budowa Trwaja prace projektowe, koncepcyjne oraz zwigzane z uzgadnianiem
Biaty Dunajec kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami wrzesien 2027 108 240 1ap proJ ! Pcy) 3 &
p R R trasy.
do budynkéw w Biatym Dunajcu na os.
Gile
Kluszkowce Wykonan.u? Ifom’:epcu rozbudowy pazdziernik 2026 58 302 Trwajg prace zwigzane z wykonaniem koncepcji.
oczyszczalni $ciekow w Kluszkowcach
GMINA CZORSZTYN Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
Sromowce Wyine ey y. styczen 2028 6474 153 Zawarto umowe z Wykonawca. Przekazano plac budowy.
sciekow w Sromowcach Wyznych
GMINA. LAPSZE Niedzica Wykonanie I-«’)n.cep'cu rozb.udo.wy marzec 2026 71340 Zakonczono prace zwigzane z Wykonaniem koncepcji.
NIZNE oczyszczalni sciekow w Niedzicy
Opracowanie dokumentacji projektowo-
Debno kosztorysowej dla przc.el’)u.dO\,Ny ! grudzien 2025 257 685 Uzyskano pozwolenie na budowe.
rozbudowy oczyszczalni sciekdw w
miejscowosci Debno
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w , . .
topuszna topusznej na ul. Zarebek Sredni od $43 kwiecien 2026 397290 Zakoriczono roboty.budowlane —lwybuFIowan? kanalizacjg sanitarn,
podpisano protokét odbioru koricowego
GMINA NOWY TARG do S53
topuszna Wykonanle_k’opce’pcu rozbudowy. marzec 2026 81180 Zakoriczono prace zwigzane z Wykonaniem koncepcji
oczyszczalni sciekow w topusznej
Opracowanie dokumentacji projektowo-
topuszna kosztorysowej przepiecia Sciekow 2 listopad 2026 69 495 Trwaja prace projektowe.

planowanej do likwidacji przepompowni
Sciekow w topusznej na ul. Gorczanskiej




Budowa kanalizacji sanitarnej w

GMINA PORONIN Stasikowka . " R listopad 2026 1483103 Trwaja prace budowlane.
Stasikdwce, gmina Poronin
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakoniczono roboty na ul. Flisackiej.
Szczawnica miejscowosci Szczawnica przy ulicy czerwiec 2026 1042917 Zakonczono roboty budowlane na ul. Szlachtowskiej. Trwaja
Flisackiej oraz Szlachtowskiej przygotowania do prac odbiorowych.
Budowa komory tlenowej stabilizacji Zakonczono prace konstrukcyjno-budowlane. Rozpoczeto prace
MIASTO | GMINA Szczawnica osadu na oczyszczalni Sciekow w listopad 2026 3234900 zwiazane 7 technologia.
SZCZAWNICA Szczawnicy
Wykonanie projektu zamiennego dla
Szczawnica |nwes.tyc1| "Pudowa stect kanaI!zacu listopad 2026 20910 Trwajg prace zwigzane z uzyskiwaniem uzgodnien.
sanitarnej wraz z przytgczami w
Szczawnicy na ulicy Gtéwnej"
opracowanie dokumentacji projektowo-
POZOSTALE l'(osztoryfowych zwi'azanych z budovtla N , .
INWESTYCJE instalacji fotowoltaicznych na terenie lipiec 2026 48 708 Zakonczono prace projektowe.

oczyszczalni $ciekéw obstugiwanych
przez PPK Sp. z 0.0.




